Ablauf Sommersemester 2011 (9. Staffel)

Projektelement	April	Mai	Juni	Juli
Startveranstaltung (Kickoff) Montag, 18.04.11	18.04.11			
8 Vorlesungen (obligatorisch) 20.04.11 – 06.05.11 (entsprechend Plan)	Vorlesung			
8 Seminarmodule (3 wahlobligatorisch, je 24 UE) mit flexibler Anzahl von Durchläufen Montag, 09.05.11 – Mittwoch, 22.06.11		Seminarmodule / e-learning		
Coaching-Startgespräche (0,5h) Mittwoch, 27.04.11 – Mittwoch, 11.05.11	Coaching-Startgespr.			
Coaching (3,5h) Montag, 16.05.11 – Freitag, 24.06.11		Coaching		
Wöchentliche Unternehmer-Workshops (ca. 2h) 11.05.11 – 23.06.11 (jeweils Mittwoch/Donnerstag)		Unternehmer-Workshops		
Präsentation und Abschlussgespräch (45 min) Montag, 04.07.11 – Freitag, 13.07.11				Präs.
Zertifikatsausgabe (Kickout) Mittwoch, 20.07.11				20.07.11

DIU DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY
media project
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
Das Projekt wird zu 100% aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Freistaates Sachsen gefördert.
Freistaat Sachsen
Europa fördert Sachsen.
ESF Europäischer Sozialfonds